

Reunión 11/02  
Inicio - Reunión Grupo  
de Trabajo

Reunión 11/03  
Seguimiento

Reunión 08/04  
Seguimiento

Reunión 13/05  
Seguimiento




16/02 - Jornada (1)  
vaciado paredes  
18/02 - Jornada (2)  
vaciar muebles

04/03 - Jornada Diseño

??/03 -  
Jornada  
Donación  
Material

22/04 -  
Jornada  
Donación  
Libros

?? - Jornadas de Trabajo (1)



**Go!!**

▲ Comunicado 1 + WEB!

▲ Comunicado 2 (Donaciones)

▲ Comunicado 3 (Donaciones)